



FYLKESMANNEN I TELEMARK

PLP-PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn:	VIKENKOMPETANSE 2010-2012 "KOLA-VIKEN III"
Oppdragsgivere:	Fylkesmennene i Viken-fylkene
Prosjektansvarlig(PA):	Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Vestfold
Prosjektleder (PL):	Harald Tveit, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Telemark

Prosjektets utviklingsfase:
X Hovedprosjekt

Søknaden er relatert til:
X Embetsoppdrag-kompetanse

1. Bakgrunn og problemstillinger

Prosjektet er et oppfølgingstiltak etter gjennomført KOLA-VIKEN 2005-07. Under planlegging av KOLA-VIKEN I ble bakgrunn og problemstillinger definert på følgende måte:

Kommunereformen forutsetter at kommunen tar et større og bredere ansvar for utviklingen innen landbruks- og bygdenæringer. Samtidig erfarer vi at kapasitet og kompetanse innen fagområdene bygges ned i kommunene.

Strukturendringene i landbruket videreføres parallelt som det skal satses på en forsterket næringspolitikk med sikte på attraktive bo- og sysselsettingsmuligheter på det enkelte gårdsbruk. Målet i Landbruk Pluss er å utvikle en ny politikk gjennom endringer i virkemidler og tilnærming til kommunene.

Fylkesmennene ønsker på denne bakgrunn å iverksette felles opplæringstiltak for kommunal landbruksforvaltning. Tanken er å legge til rette for flere moduler parallelt slik at dette samtidig kan bidra til spesialisering og arbeidsdeling innen den enkelte region.

Disse overordnede forutsetningene har ikke endret seg nevneverdig. Endringene i rammevilkår og utviklingstrekk for landbruket er markante med stikkord som energi, klima, matvareforsyning, frihandel og fortsatt effektivisering av produksjonen.

KOLA-VIKEN I og II samlet 5 fylker og 9 kommuner til 5 fagmoduler med ca 100 deltakere pr modul og gjennomgang av temaene:

- Næringsutvikling og verdiskaping
- Forvaltningsrett og landbruksrådgiving
- Miljø- og arealforvaltning
- Klima og miljøforvaltning
- Samfunn, næring og arealforvaltning

De positive tilbakemeldingene har resultert i at eierne ønsker å forsette i nye 3 år og fremmer derfor prosjektplan for KOLA-VIKEN III. Oppdragsgiverne ønsker her å benytte gjenværende midler som utgangspunkt for oppfølging med vekt på fagfelt som enten ble etterlyst i de foregående samlingene, eller som får økt oppmerksomhet i løpet av perioden.

Det første temaet er besluttet å være; Næringsutvikling-verdiskaping i landbruket Temaene i 2011 og 2012 vil bli besluttet underveis i samarbeid med målgruppen og våre øvrige samarbeidsparter, lokalt og regionalt. Dette vil sikre god aktualitet og god prosess for temavalg. Eierne har allerede fått innspill om behov for oppmerksomhet på tema; Klima og energi.



FYLKESMANNEN I TELEMARK PLP-PROSJEKTPLAN

2. Resultatmål for prosjektet

Hensikten med opplæringen er å bedre tjenestetilbudet gjennom førstelinja.

Det skal gjøres ved å:

- Bygge ny kompetanse
- Skape entusiasme for å drive utviklingsarbeid innen landbruk- og bygdeutvikling
- Stimulerer til robuste og effektive løsninger for kommunal landbruksforvaltning.

Tiltaket skal gi deltakerne teoretisk innsikt og styrke deres praktiske ferdigheter til å drive saksbehandling og utviklingsarbeid. Samtidig skal det gis rom både for å se på modeller og tiltak for bedre samhandling mellom kommunene og mellom kommunene og regionale myndigheter.

Effekt mål for de enkelte årlige samlingene utarbeides som grunnlag for kursinnhold og program.

3. Målgruppe for prosjektet

Saksbehandlere innen kommunal og regional landbruksforvaltning. Det gis åpning for at kommunen kan delta med fagfolk fra tilgrensende fagfelt dersom kapasiteten tillater det.

4. Resultatindikatorer

Vi legger vekt på at vi har deltakelse fra de fleste forvaltningsenhetene og minimum 100 deltakere fra målgruppa på alle samlinger

5. Kritiske suksessfaktorer

- God teknisk gjennomføring
- God annonsering
- God forhåndstale
- Riktig tidspunkt
- Etterspurte tema
- God planlegging

Vi har hatt avtale med Senter for Etter- og VidereUtdanning (SEVU) om teknisk gjennomføring og faglig/pedagogisk veiledning i de gjennomførte prosjektene. Dette fungerer svært bra, og vi ønsker å fortsette samarbeidet.

På den faglige siden, har fylkesmannen et bredt spekter av kompetanse i egen organisasjon og i respektive fagdepartement med direktorater. Vi har videre et nært og godt fungerende nettverk til kommunene/fylkeskommunene (KS), til landbruksorganisasjonene og til en rekke FoU-miljøer.

Til målgruppa har fylkesmannen en løpende og åpen dialog. I prosjektet har vi valgt å ta med oss representanter fra målgruppa i en referansegruppe som følger planlegging og evaluering av samlingene.

Sist, men ikke minst, har vi hatt stor nytte av samarbeidet med yrkesutøvere i landbruket som i alle våre samlinger har bidratt ved å fortelle om sine erfaringer og ved å være vertskap for befaringer.



FYLKESMANNEN I TELEMARK PLP-PROSJEKTPLAN

6. Aktiviteter og milepeler

Modul 6 skal gjennomføres 20. – 22. oktober 2010. 100 – 120 deltakere.

Kurssted: Telemark

Det vil bli vekslet mellom plenum og befaringer.

Hovedtema vil være ”Næringsutvikling-verdiskaping i landbruket”

Ad. hoc. samarbeidsparter vil være fylkeskommunene og Innovasjon Norge, distriktskontorene i Viken-fylkene

Modul 7 skal gjennomføres høsten 2011. Inntil 100 deltakere.

Kurssted og tema ikke fastlagt.

Modul 8 skal gjennomføres høsten 2012. Inntil 100 deltakere.

Kurssted og tema ikke fastlagt

Framdriftsplan pr modul

<u>Tiltak:</u>	<u>Utført innen:</u>
Oppstartmøte, temavalg, organisering med ledergruppa	15. januar
Møte med referansegruppe	15. mars
Forhåndsvarsel målgruppe	15. mars
Program for høstens samling klart	30. april
Ev. avklaring med ledergruppe og referansegruppe	30. april
Avtaler med innledere klare	30. juni
Invitasjon med endelig program	15. august
Hjemmeside med påmelding	15. august
Påmeldingsfrist	15. september
Gjennomføring Modul 1	31. oktober
Deltakerevaluering, kursbevis	15. november
Evalueringsmøte med ledergruppa og referansegruppa	30. november

7. Kostnader og finansiering

Kostnadsrammen er budsjettetert med utgangspunkt i regnskap 5 foregående moduler. Finansieringen bygger på gjenværende disponible midler fra KOLA-VIKEN II , egenandel fra deltakerne og budsjettetert tilskott fra LMD og DiFi. Deltakerne betaler selv for reise og opphold.

8. Organisering og ansvarsforhold

Fylkesmennene i Viken-fylkene er eier og oppdragsgiver for prosjektet. Ansvarlig for prosjektet er landbruksdirektør Olav Sandlund med styringsgruppe der alle landbruksdirektørene i Viken-fylkene deltar. Prosjektleder skal være seniorrådgiver Harald Tveit med prosjektgruppe sammensatt av en deltaker fra hver landbruksavdeling i Viken-fylkene. Det velges/oppnevnes 1 representant fra målgruppa, kommunene i hvert fylke til en referansegruppe.

